

**ОКРУЖНАЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДА ЯКУТСКА**

677020, г. Якутск
пр. Ленина, 15
тел/факс 40-80-68
официальный интернет сайт
www.yakutsk.rf
адрес электронной почты
depjkh@mail.ru



**ДЬОКУУСКОЙ КУОРАТ
УОКУРУГУН ДЬААЛТАТА**

677020, Дьокуускай к.
Ленин пр., 15
тел/факс 40-80-68
официальный интернет сайт
www.yakutsk.rf
электронная почта аадырыһа
depjkh@mail.ru

Департамент жилищно-коммунального хозяйства и энергетики

«29» *феврале* 2024 г. № *сз184/ожекхд*
на №39-ПР/ЭФ от 26.02.2024 г.

Первому заместителю главы по
экономике и финансам
Гаврильеву Г.И.

Начальнику
Департамента имущественных и
земельных отношений
Бурнашеву А.А.

Главному архитектору города
Якутска
Департамента градостроительства
и транспортной инфраструктуры
Сергееву С.А.

*По вырубке территории
для многодетных граждан*

Уважаемый Георгий Игоревич!
Уважаемый Алексей Алексеевич!
Уважаемый Семен Афанасьевич!

Департамент жилищно-коммунального хозяйства и энергетики во исполнение п. 3 протокола рабочего совещания по вопросам обеспечения многодетных граждан земельными участками, инженерным обустройством предоставленных участков от 26 февраля 2024 года №39-ПР/ЭФ, предоставляет следующую информацию.

Между МКУ «Служба эксплуатации городского хозяйства» и МУОПП «Арктика» заключен муниципальный контракт от 23 мая 2023 года № 12-Э на выполнение работ по расчистке улично-дорожной сети от зеленых насаждений в границах земельного участка с кадастровым номером 14:35:000000:1643 (Вилюйский тракт), предназначенного для распределения многодетным семьям городского округа «город Якутск» на сумму 8 350 619,45 руб.

Объем работ по расчистке от зеленых насаждений составляет 30,94 га.

Согласно условиям контракта работы планировались закончить не позднее 15 декабря 2023 года.

Между тем, выполнение работ должно было осуществляться после перевода земель из сельскохозяйственного назначения в земли населённых пунктов.

В связи с переводом земель только в ноябре 2023 г., распоряжением заместителя главы от 24 октября 2023 года № 1937р, внесены изменения в сроки выполнения работ:

1-й этап: до 1 августа 2024 года – 10 га;

2-ой этап: до 1 октября 2024 года – 10 га;

3-ий этап: до 20 декабря 2024 года – 10,94 га.

Начало работ планируется в начале марта 2024 года.

Объем работ по проведению вырубki древесно-кустарниковой растительности (лесных насаждений) в границах земельного участка с кадастровым номером 14:35:000000:1649 (Намцырский тракт), предназначенного для распределения многодетным семьям городского округа «город Якутск» составляет 34,16 га.

Конкурсная документация будет размещено в начале марта 2024 года, со следующими сроками выполнения работ:

1-й этап: с момента заключения контракта до 1 августа 2024 года – 14 га;

2-ой этап: до 15 сентября 2024 года – 10,16 га;

3-ий этап: до 30 ноября 2024 года – 10 га.

С уважением,
Начальник




И.Ю. Негнуров

Согласовано:

Зам. руководителя МКУ «СЭГХ»

/Д.А. Захаров/



ОЭиОО

исп. Ядреев В.С.

к.т. (4112) 40-23-39